


Утверждено  
 директор МКОУ СПШ № 2  
*О.Ю. Колесникова*  
 Приказ № 10, от 09.01.2023 г



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**мероприятий по организации введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МКОУ СПШ № 2 г. Котельниково Волгоградской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1.	Создание рабочей группы	январь, 2023	директор школы	Рабочая группа, распределение функций Приказ о создании рабочей группы
2.	Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС СОО	январь, 2023	зам. директора по УВР	План-график подготовки введения ФГОС СОО
3.	Проведение анкетирования, собеседования с обучающимися 9-х классов по выбору профилей обучения	январь, 2023	зам. директора по УВР, классные руководители	Результаты анкетирования
4.	Обеспечение участия сотрудников в совещаниях по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	Администрация, руководители ШМК	Знакомство с основными положениями ФГОС СОО. Выступления сотрудников.
5.	Работа школьных методических кафедр по обеспечению введения ФГОС СОО	1 раз в четверть	Администрация, руководители ШМК	Выполнение плана-графика
6.	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Директор школы	Оценка ОУ школы с учетом требований ФГОС СОО
7.	Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	январь, 2023	Зам. директора по УВР, зав. библиотекой, руководители кафедр	Соответствие списка учебников и учебных пособий требованиям ФГОС Приказ, УМК

8.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО	январь 2023 г.	Отдел образования ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
9.	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР	Актуальная модель взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, культуры и спорта.
10.	Тренинги по выбору обучающимися образовательного профиля, внеурочной деятельности, проведения профессиональных предпочтений и компетенций выпускников 9-х классов	В течение года	Классные руководители, педагог-психолог	Осознанный выбор образовательного маршрута
11.	Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС СОО через проведение родительских собраний, анкетирование, сайт школы.	постоянно	Администрация, классные руководители	Учет интересов родителей (законных представителей) обучающихся
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
12.	Формирование школьной дорожной карты мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 г. - январь 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023 г.	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО
14.	Разработка и утверждение ООП СОО	январь-май 2023 г	зам директора по УВР, рабочая группа	Основная образовательная программа среднего общего образования Приказ, протокол педсовета.

15.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	май - август 2023	Камелина О.М.	Приведение системы оплаты в соответствие с новыми условиями труда Локальные акты
16.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС, в т.ч. разработка учебного плана; рабочих программ учебных курсов;	май – август 2023	Директор, зам директора по УВР	Рабочие программы СОО, учебный план Приказ, протокол педсовета.
17.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам	январь-май 2023 г	Администрация	Приказ, должностные инструкции
18.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ	В течение года	Камелина О.М.	Приведение системы оплаты в соответствие с новыми условиями труда Дополнительные соглашения
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
19.	Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО	январь-май 2023 г	Заместитель директора по УВР, руководители ШМК	Приведение в соответствие содержания методической литературы с требованиями ФГОС СОО Приказ, план методической работы
20.	Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний ШМК, рабочих групп по проблемам введения ФГОС СОО	Регулярно по плану школы	Администрация, руководители ШМК, члены рабочей группы	Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС СОО
21.	Использование учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 г.	Администрация	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов, сформированные ГАУ ДПО "ВГАПО"

22.	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	Администрация	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по плану школы	Администрация, руководители ШМК	Достигнуто повышение качества образования в школе
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Администрация, руководители ШМК	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
25.	Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС СОО	январь-февраль 2023 г	Администрация	Выявление соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС СОО.
26.	Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС СОО	март — апрель 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Повышение квалификации План-график
27.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории района
5. Материально-техническое обеспечение внедрения обновленного ФГОС СОО				
28.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	В течение года	Администрация, руководители кафедр	Информирование участников образовательного процесса Аналитическая справка
29.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	В течение года	Директор, классные руководители, учителя-предметники	Выбор уровня, формы, места обучения Справка, паспорт кабинета

30.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	В течение года	Администрация	Приведение в соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Санитарно-эпидемиологическое заключение
31.	Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Май 2023	Заместитель директора по АХЧ	Приведение в соответствие условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ Акт приемки ОУ, карта аттестации
32.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течение года	Инженер-электроник Ламсков В.В., Румянцев Ю.А.	Приведение в соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС Справка
33.	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО	В течение года	Заведующая библиотекой	Обеспеченность учебниками в соответствии с перечнем. Приказ об утверждении перечня учебников
34.	Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами	В течение года	Зав. кабинетами	Обеспеченность ЭОР в соответствии с ФГОС СОО Паспорт кабинета
35.	Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Инженер-электроник Ламсков В.В.	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных Список ЭОР
36.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам	В течение года	Инженер-электроник Ламсков В.В.	Исключение неконтролируемого доступа Список разрешенных сайтов

6. Организационно-информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
37.	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке введения ФГОС СОО	В течение года	Администрация, рабочая группа	Оптимизация процесса введения ФГОС СОО План, дорожная карта
38.	Разработка и реализация модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на ступени основного общего образования в условиях введения ФГОС	В течение года	Педагог-психолог, медико-педагогический консилиум	Разработка методических рекомендаций, памяток, анкет «Модель», утвержденная педсоветом.
39.	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС СОО	январь-май 2023	Румянцев Ю.А.	Информирование участников образовательного процесса Создание раздела и страницы на сайте
40.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	декабрь 2023 г., далее ежемесячно	Администрация	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО